

แผนปฏิบัติการของข้อเสนอโครงการ

ที่	กิจกรรมดำเนินงาน	เดือน สัปดาห์ที่	(พฤศจิกายน)				(ธันวาคม)				(มกราคม)			
			๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑	การเตรียมการ /การวางแผน (Plan : P)													
	๑. ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ			✓										
	๒. คิดเกณฑ์การตัดสิน		✓		✓									
	๓. มอบหมายงาน			✓										
	๔. เสนอร่างโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ			✓										
๒	การดำเนินการตามแผน (DO : D)													
	๑. คิดเกณฑ์การตัดสิน			✓										
	๒. มอบหมายงาน		✓		✓									
	๓. เสนอร่างโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการ			✓										
	๔. คิดเกณฑ์การตัดสิน			✓										
	๕. มอบหมายงาน			✓										
๓	การตรวจสอบและการประเมินผล (Check : C)													
	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนทราบ			✓	✓									
	๒. เก็บรวบรวมผลงานที่นักเรียนส่งเข้าร่วมประกวด						✓	✓	✓	✓				
	๓. ประชุมกรรมการเพื่อตัดสิน									✓	✓			
	๔. ประกาศผลและมอบรางวัล											✓		
	๕. จัดแสดงผลงานนักเรียน										✓	✓		
๔	การสรุปผล การรายงานผลและการปฏิบัติการต่อไป (Act : A)													
	๑. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำส่งฝ่ายแผนฯ												✓	

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ดำเนินการ : อาคารพิบูลรัลึก LIP&SAM