

Background/ หลักการและเหตุผล

The Education Act stresses the importance of student centered learning and acknowledges that learning can occur in various different environments, and using different techniques. In accordance with the Education Act we have included several different learning approaches in our activities to ensure that the children have a fun and a varied day, whilst promoting their knowledge of English. Safari World provides the opportunity for students to learn about nature and Thailand's wildlife preservation.

Objective/ วัตถุประสงค์

1. Students learn to work in groups using English language to communicate.
(นักเรียนสามารถทำกิจกรรมและทำงานเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษได้)
2. Students learn Living things and Non-living things outside and use English language to communicate (นักเรียนสามารถพูดและเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาตินอกห้องเรียนได้)

Target / เป้าหมาย

Representative of JIP students from Grade 5 Amount 137 students

Project Proposal Planning

No.	Activity	Month	June 2023				July 2023				August 2023			
		Week	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Project planning (Plan: P)													
	1. Writing project / เขียนโครงการ		←→											
2	Operation (Do: D)													
	1. Planning meeting/ ประชุมวางแผน				←→									
	2. Prepare documents and materials/ เตรียมเอกสาร และวัสดุ					←→								
	3. Prepare a document of evaluation จัดทำแบบประเมินโครงการ					←→								
	4. Activities / ดำเนินกิจกรรมในโครงการ - Orientation - Safari Tour - Safari World Activities								←→					
	5. Evaluation after the project / ประเมินโครงการหลังดำเนินการ												←→	
3	(Activity) Summary and evaluate the project (Check: C)													
	1. สรุปผลการดำเนินโครงการในระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์												←→	
4	Implementation of item from check: Implementation of proposed change in future project (Action: A)													
	1. ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน เสนอรายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการและการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไป													←→

Project Duration

1 day on Thursday 20st July 2023

Location

Safari World Bangkok

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

1. การประเมินผลตัวชี้วัดกลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	เครื่องมือการประเมินผล
การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม	นักเรียน	จำนวนโครงการหรือกิจกรรม	๒๐	สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ

2. การประเมินผลตัวชี้วัดวัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	เครื่องมือประเมินผล
1. นักเรียนสามารถทำกิจกรรมละท งานเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษได้	1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี	คน	๑๓๗	ใบลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และสมุดบันทึกกิจกรรม
2. นักเรียนสามารถพูดและเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาตินอกห้องเรียนได้	2. นักเรียนสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมกลุ่ม	คน	๑๓๗	ภาพถ่ายการทำกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

Project Outcomes

1. The children gain an understanding of the wildlife trust and endangered species.
2. The children gain enjoyment from the activities provided.
3. The children increase their English vocabulary

Project proposal

1. Miss Waraporn Poonsawat
2. Miss Jhed Manuel Quianio

Detailed Budget / งบประมาณสนับสนุนโครงการ

Source / แหล่งเงินงบประมาณแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา งบดำเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

เงินรายได้ส่วนงาน JIP The total budget from JIP total is 100,000 baht

Expenditure / ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ JIP

1. ค่าเช่ารถบัส ๓ คัน คันละ ๑๒,๐๐๐ บาท (3 buses x 12,000 baht)	= 36,000 Baht
2. ค่าบัตรเข้าชมนักเรียน จำนวน ๑๓๗ คน (137 students x ticket 200 bath)	= 27,400 Bath
3. ค่าบัตรเข้าชมครู (3 teachers x ticket 400 bath)	= 1,200 Bath
4. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (Lunch for students 137 students x 70 baht)	= 9,590 Baht
3. ค่าอาหารกลางวันครู (Lunch for teachers 10 teachers x 70 baht)	= 700 Bath
4. ค่าอาหารว่างนักเรียน ๒ มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท (Break for 137 students x 60 baht)	= 8,220 Baht
5. ค่าอาหารว่างครู ๒ มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท (Break for 10 teachers x 60 baht)	= 600 Baht
6. ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม (Activities booklet 137 Students x 25 baht)	= 3,425 Baht
7. ค่าสายคล้องคอพร้อมที่เสียบบัตร (ID necklace for students 137 Students x 25 baht)	= 3,425 Baht
8. ค่าป้ายห้อยกระเป๋า (Name tag for bag 137 Students x 10 baht)	= 1,370 Baht
9. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (Materials)	= 8,070 Baht
Total	= 100,000 Baht (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

กำหนดการโครงการ English Day Camp at Safari World Grade 5

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. / ณ Safari World Bangkok

Register	06.00 – 6.30 A.M.
Depart – Arrive at Safari World	06.30 – 9.00 A.M.
Orientation	09.00 – 9.30 A.M.
Safari Tour	09.30 – 12.00 P.M.
Lunch	12.00 – 13.00 P.M.
Safari World Activities	13.00 – 15.30 P.M.
Depart and arrival at school	15.30 – 17.30 P.M.

** Break time

In the Morning 10.30 a.m.-10.45 a.m.

In the Afternoon 02.30 p.m.-02.45 p.m.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ English Day Camp at Safari World Grade 5

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. / ณ Safari World Bangkok

๑. นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์

๒. Miss Jhed Manuel Quianio

๓. อาจารย์ที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทั้งหมด ๘ คน