



งานการเงิน
เลขที่รับ 1093
วันที่ 22 ก.ค. 2569
บันทึกข้อความ

ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน
เลขที่รับ 516
วันที่ 21 ก.ค. 2569
เวลา 16-00 น.

ส่วนงาน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายปฐมวัย โทร. 2239 ต่อ 12

ที่ อว 8118.11/

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ Satit Creative Learning for Fun 1/2569 ครั้งที่ 3 (เปลี่ยนกำหนดการ)

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามที่ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 1/2569 และเปลี่ยนกำหนดการจัดเป็นวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึง 9 กันยายน พ.ศ. 2569 เวลา 15:30 – 16:30 น. (60 วัน) ณ อาคารพิบูลสุข 1, 2 ฝ่ายปฐมวัย นั้น เนื่องจากในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2569 โรงเรียนฯ มีกำหนดจัดโครงการเสริมสุขภาวะด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิก ณ ฝ่ายปฐมวัย ซึ่งในวันดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบการจราจรและการรับนักเรียนกลับบ้าน (เลิกเรียน) รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อม เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ ฝ่ายปฐมวัย จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการ ดังนี้

จากเดิม 9 มิถุนายน ถึง 9 กันยายน พ.ศ. 2569

เปลี่ยนเป็น 9 มิถุนายน ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2569 (กำหนดการดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสมภพ จันทรเงิน)
หัวหน้าโครงการ


(นางสาวณิชนันท์ ฉายแสง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

น.ปิต ผลิต

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วยอาจารย์สมภพ จันทร์เงิน ฝ่ายปฐมวัย
มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการและขยายเวลา
การจัดโครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for
Fun 1/2569 เนื่องจากโรงเรียนมีจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะด้วย
กิจกรรมเต้นแอโรบิกฯ จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดการและขยาย
กำหนดการจัดโครงการ ดังนี้

จากเดิม ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ถึงวันที่ ๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๙

เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ถึงวันที่
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังรายละเอียดที่แนบ

๒๑-ก.ค.-๖๙

เรียน ผู้อำนวยการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
กำหนดการจัดโครงการ Satit Creative Learning for Fun ๑/๒๕๖๙
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะด้วยกิจกรรมเต้น
แอโรบิก จากเดิม วันที่ ๙ มิถุนายน - ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙
เปลี่ยนเป็น วันที่ ๙ มิถุนายน - ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

สุพงศ์

๒๒ ก.ค. ๖๙

กช
22 ก.ค. 2569

ไพพงษ์
22 ก.ค. 2569

อนงค์

C

23 ก.ค. ๖๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา สุนทร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2569 - 11 กันยายน 2569 (60 วัน) เวลา 15:30 - 16:30 น.

มิถุนายน 2569 : June 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	1 วันหยุดชดเชย "วันวิสาขบูชา" 3 วันหยุด "วันเฉลิมฯ ราชนิกุล" 9 วันแรก "Satit 1/2569"
		1	2	3	4	5	6	
	7	8 ไฟดับเรียนครึ่งวัน	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28	29	30					
กรกฎาคม 2569 : July 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	10 หยุดเรียน (เฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัย) บุคลากรฝ่ายปฐมวัยไปศึกษาดูงาน 23 จัดเรียนพิเศษ มีโครงการเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิค 27,31 โรงเรียนประกาศ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ /WFH 28-30 วันหยุด "วันเฉลิมฯ ร.10" / "วันอาสาฬหบูชา" / "วันเข้าพรรษา"
				1	2	3	4	
	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23 จัดเรียนพิเศษ	24	25	
	26	27 จัดเรียนพิเศษ	28	29	30	31 จัดเรียนพิเศษ		
สิงหาคม 2569 : August 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	12 วันหยุด "วันแม่แห่งชาติ" 15 ลือลัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
							1	
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	
	23	24	25	26	27	28	29	
กันยายน 2569 : September 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	10 จัดเรียนพิเศษ มีโครงการเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิค 11 วันสุดท้าย "Satit 1/2569" 19 ปิดเทอม 1/2569 28 ปิดเทอม 2/2569
			1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10 จัดเรียนพิเศษ	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30				



บันทึกข้อความ

ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน
เลขที่รับ 466
วันที่ 24 มิ.ย. 2569
เวลา 13.50 น.

ส่วนงาน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายปฐมวัย โทร. 2239 ต่อ 12

ที่ อว 8118.11/

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณโครงการ Satit Creative Learning for Fun 1/2569 งานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการ

เลขที่รับ 979
วันที่ 24 มิ.ย. 2569

ตามที่ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ.....

บริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 1/2569 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึง 9 กันยายน

พ.ศ. 2569 เวลา 15:30 – 16:30 น. (60 วัน) ณ อาคารพิบูลสุข 1, 2 ฝ่ายปฐมวัย เนื่องจากยอดรายรับมากกว่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ฝ่ายปฐมวัย จึงขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณโครงการฯ ดังนี้

จากเดิม

รายรับ

1. ค่าลงทะเบียน (6,500 บาท X 200 คน)	= 1,300,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนบุตรบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ (3,250 บาท X 6 คน)	= 19,500 บาท
รวมค่าลงทะเบียน	= 1,319,500 บาท
3. <u>หัก</u> ค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ นำส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7 ของรายรับ	= 82,470 บาท
4. <u>หัก</u> ค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ นำส่งส่วนงาน ร้อยละ 5 ของรายรับ	= 58,910 บาท
คงเหลือรายรับ	= 1,178,120 บาท

รายจ่าย

1. ค่าสถานที่ (120 บาท x 60 วัน x 5 ห้องเรียน)	= 36,000 บาท
2. ค่าสนามหญ้าเทียม	= 2,000 บาท
3. ค่าวัสดุการเรียนการสอน	= 20,000 บาท
4. ค่าวัสดุทำความสะอาด	= 5,000 บาท
5. ค่าถ่ายเอกสาร	= 5,000 บาท
6. ค่าหมึกพิมพ์	= 1,500 บาท
7. ค่าอาหารว่าง (15 บาท x 60 มื้อ x 206 คน)	= 185,400 บาท
8. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโครงการ	= 92,720 บาท
9. ค่าตอบแทนวิทยากร (750 บาท x 60 ชั่วโมง x 5 คน)	= 225,000 บาท
10. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (630 บาท x 60 ชั่วโมง x 15 คน)	= 567,000 บาท
11. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน เหม่าจ่าย 1 คน	= 5,000 บาท
12. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ เหม่าจ่าย 1 คน	= 3,500 บาท
13. ค่าตอบแทนผู้ดูแลนักเรียน เหม่าจ่าย 2 คน	= 30,000 บาท

รวมเป็นเงิน = 1,178,120 บาท

*****ยอดคงเหลือสุทธิ*** = - บาท**

เปลี่ยนเป็น ...

เปลี่ยนเป็น

รายรับ

1. ค่าลงทะเบียน (6,500 บาท X 231 คน)	=	1,501,500	บาท
2. ค่าลงทะเบียนบุตรบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ (3,250 บาท X 7 คน)	=	22,750	บาท
รวมค่าลงทะเบียน	=	1,524,250	บาท
3. หัก ค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ นำส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7 ของรายรับ	=	95,270	บาท
4. หัก ค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ นำส่งส่วนงาน ร้อยละ 5 ของรายรับ	=	68,050	บาท
คงเหลือรายรับ	=	1,360,930	บาท

รายจ่าย

1. ค่าสถานที่ (120 บาท x 60 วัน x 4 ห้องเรียน)	=	28,800	บาท
2. ค่าสนามหญ้าเทียม	=	2,000	บาท
3. ค่าวัสดุการเรียนการสอน	=	17,130	บาท
4. ค่าวัสดุทำความสะอาด	=	5,000	บาท
5. ค่าถ่ายเอกสาร	=	5,000	บาท
6. ค่าหมึกพิมพ์	=	2,800	บาท
7. ค่าอาหารว่าง (15 บาท x 60 มื้อ x 238 คน)	=	214,200	บาท
8. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโครงการ	=	96,500	บาท
9. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 60 ชั่วโมง x 5 คน)	=	300,000	บาท
10. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (740 บาท x 60 ชั่วโมง x 15 คน)	=	666,000	บาท
11. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน เหม่าจ่าย 1 คน	=	5,000	บาท
12. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ เหม่าจ่าย 1 คน	=	3,500	บาท
13. ค่าตอบแทนผู้ดูแลนักเรียน เหม่าจ่าย 2 คน	=	15,000	บาท
รวมเป็นเงิน	=	1,360,930	บาท

ยอดคงเหลือสุทธิ = - บาท
25 มิ.ย. 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นส

(นายสมภพ จันทรเงิน)
หัวหน้าโครงการ

นส

(นางสาวณิชนันท์ ฉายแสง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย


โปรดคลิก

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วยอาจารย์สมภพ จันทรเงิน ฝ่ายปฐมวัย มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 1/2569 เนื่องจากยอดรายรับมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงจำเป็นต้องปรับงบประมาณโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

จากเดิม งบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๓๑๙,๕๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เปลี่ยนเป็น งบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๕๒๔,๒๕๐.-บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ดังรายละเอียดที่แนบ


๒๕-มิ.ย.-๖๙

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วยนายสมภพ จันทรเงิน ตำแหน่ง อาจารย์ มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณโครงการ Satit Creative Learning for fun ๑/๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ถึง ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. (๖๐ วัน) ณ อาคารพิบูลสุข๑,๒ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องจากยอดรายรับมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากเดิม งบประมาณในการจัดโครงการ ๑,๓๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอเปลี่ยนเป็น ๑,๕๐๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจากแหล่งเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




๒๕ มิ.ย. ๖๙



25 มิ.ย. 2569


25 มิ.ย. 2569





๒๕ มิ.ย. ๖๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา สุ่มเอ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายปฐมวัย โทร. 2239 ต่อ 12

ที่ อว 8118.11/

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ Satit Creative Learning for Fun 1/2569

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามที่ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 1/2569 ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึง 8 กันยายน พ.ศ. 2569 เวลา 15:30 – 16:30 น. (60 วัน) ณ อาคารพิบูลสุข 1, 2 ฝ่ายปฐมวัย นั้น

เนื่องด้วยวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณภายนอกอาคารในช่วงพักกลางวัน ส่งผลกระทบให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารขัดข้อง โรงเรียนจึงได้ประสานแจ้งให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับก่อนกำหนดในภาคบ่าย เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ด้วยเหตุจำเป็นดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ฝ่ายปฐมวัย จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการ ดังนี้

จากเดิม 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึง 8 กันยายน พ.ศ. 2569

เปลี่ยนเป็น 9 มิถุนายน ถึง 9 กันยายน พ.ศ. 2569 (กำหนดการดัดแปลง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสมภพ จันทรเงิน)

หัวหน้าโครงการ

(นางสาวนิชนันท์ ฉายแสง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

เรียน ผู้อำนวยการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

กำหนดการจัดโครงการ Satit Creative Learning for Fun ๑/๒๕๖๙

จากเดิม วันที่ ๘ มิถุนายน – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เปลี่ยนเป็น วันที่ ๙ มิถุนายน – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

- 8 มิ.ย. 2569

- 8 มิ.ย. 2569

๐ พวฉ

8 มิ.ย 69

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา สุเมธ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

8 มิ.ย. 69

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2569 - 9 กันยายน 2569 (60 วัน) เวลา 15:30 - 16:30 น.

มิถุนายน 2569 : June 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	1 วันหยุดชดเชย "วันวิสาขบูชา" 3 วันหยุด "วันเฉลิมฯ ราชนิก" 9 วันแรก "Satit 1/2569"
		1	2	3	4	5	6	
	7	8 พื้ต้นเรียนครั้งแรก	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28	29	30					
กรกฎาคม 2569 : July 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	10 วันหยุดเรียน (เฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัย) บุคลากรฝ่ายปฐมวัยไปศึกษาดูงาน 28-30 วันหยุด "วันเฉลิมฯ ร.10" / "วันอาสาฬหบูชา" / "วันเข้าพรรษา"
				1	2	3	4	
	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27 ลดเรียนพิเศษ	28	29	30	31 ลดเรียนพิเศษ		
สิงหาคม 2569 : August 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	12 วันหยุด "วันเฉลิมฯ พระพันปีหลวง" และ วันหยุด "วันแม่แห่งชาติ" 15 ลือลัฒน์พื้บ้านและโรงเรียน
							1	
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	
	23	24	25	26	27	28	29	
กันยายน 2569 : September 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	9 วันสุดท้าย "Satit 1/2569" 19 ปิดเทอม 1/2569 28 เปิดเทอม 2/2569
			1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30				



บันทึกข้อความ

ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผน
เลขที่รับ 389
วันที่ 21 พ.ค. 2569
เวลา 9.35

แผนการเงิน
เลขที่รับ 768
วันที่ 22 พ.ค. 2569
เวลา.....น.

ส่วนงาน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ฝ่ายปฐมวัย โทร. 2239 ต่อ 12

ที่ อว 8118.11/

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 1/2569

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วยฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 1/2569 ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึง 8 กันยายน พ.ศ. 2569 เวลา 15:30 – 16:30 น. (60 วัน) ณ อาคารพิบูลสุข 1, 2 ฝ่ายปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและความพร้อมทางการเรียนรู้ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ฝึกการกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียน ดังนี้

1. ค่าลงทะเบียน = 1,300,000 บาท
(6,500 บาท X 200 คน)
2. ค่าลงทะเบียนบุตรบุคลากรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” = 19,500 บาท
(3,250 บาท X 6 คน)

รวมค่าลงทะเบียน = 1,319,500 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

(นายสมภพ จันทรเงิน)

หัวหน้าโครงการ

(นางสาวณิชนันท์ ฉายแสง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

“โฟลด์มด”

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วยอาจารย์สมภพ จันทร์เงิน ฝ่ายปฐมวัย มีความ
ประสงค์ขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการ Satit Creative
Learning for Fun 1/2569 ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ถึงวันที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ อาคารพิบูลสุข ๑,๒ ฝ่ายปฐมวัย
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้โครงการ
ดังกล่าวได้ระบุไว้ในตารางเมตริกซ์การจัดโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

๒๑-พ.ค.-๖๙

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. ด้วยฝ่ายปฐมวัยมีความประสงค์ขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun ๑/๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙
ณ อาคารพิบูลสุข ๑,๒ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

๒. หากเห็นควรขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นให้เบิกจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการ
บริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยเก็บเงินค่าลงทะเบียนจากนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
อัตราคนละ ๖,๕๐๐ บาท และ ค่าลงทะเบียนบุตรบุคลากรโรงเรียน
สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” คนละ ๓,๒๕๐ บาท รวมเป็นเงิน
๑,๓๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อย-
บาทถ้วน)

ศศก

๒๒ พ.ค.๖๙

กส

22 พ.ค. 2569

ไพฑูริย์

22 พ.ค. 2569

อ.กส

22 พ.ค. ๖๙.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา สุขเมธา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

แผนปฏิบัติการของข้อเสนอโครงการ :

ที่	กิจกรรมดำเนินงาน	เดือน	พ.ค. 69				มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค.69	ก.ย.69	ต.ค. 69	
		สัปดาห์ที่	1	2	3	4	1-4	1-4	1-4	1-4	1	2
1.	การเตรียมการ /การวางแผน (Plan : P)											
	1. วางแผนโครงการ		●									
	2. เขียนโครงการ			●								
	3. เสนอขออนุมัติโครงการ				●							
2.	การดำเนินการตามแผน (DO : D)											
	1. จัดทำตารางกิจกรรมการเรียนรู้				●							
	2. แจกใบประชาสัมพันธ์				●							
	3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำวิชาจัดทำแผนการสอน ใบงานและสื่อการสอน				●							
	4. จัดเตรียมสถานที่				●							
	5. จัดรายชื่อนักเรียนเข้าประจำกลุ่ม				●							
	6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์				●							
	7. อาจารย์ประจำวิชาส่งแผนการสอนและใบงาน				●							
	8. ตรวจสอบและแก้ไขใบงาน				●							
	9. ถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่ม				●							
	10. จัดการเรียนการสอนตามตาราง					●	●	●	●	●		
3.	การตรวจสอบและการประเมินผล (Check : C)											
	1. ส่งแบบประเมินความพึงพอใจโครงการให้กับนักเรียน									●		
	2. สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการในระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์									●	●	
4.	การสรุปผล การรายงานผลและการปฏิบัติการต่อไป (Act : A)											
	1. ฝ่ายงบประมาณ นโยบาย และแผนสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไป											●

ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569 – 8 กันยายน พ.ศ. 2569

เวลา 15:30 – 16:30 น. (60 วัน)

สถานที่ : อาคารพิบูลสุข 1, 2 ฝ่ายปฐมวัย

แนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ :

1. การประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา

รายการพิจารณา	ค่าเป้าหมาย	เครื่องมือการประเมินผล
มาตรฐานที่ 1		
1.1 มีการเจริญเติบโตสมวัย สุขภาพแข็งแรง และมีทักษะการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วตามวัย	ร้อยละ 75	แบบประเมิน
1.2 มีความสามารถในการควบคุมแสดงอารมณ์ และจิตใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย	ร้อยละ 80	แบบประเมิน
1.3 การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีคุณธรรมและเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม	ร้อยละ 80	แบบประเมิน
1.4 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดอย่างมีเหตุผล	ร้อยละ 80	แบบประเมิน
1.5 มีความสามารถทางด้านสติปัญญา มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	ร้อยละ 80	แบบประเมิน
มาตรฐานที่ 3		
3.2 การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก และเด็กกับเด็ก	ร้อยละ 80	แบบประเมิน
3.3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ และการเล่นตามลำดับขั้นของพัฒนาการ	ร้อยละ 80	แบบประเมิน

2. การประเมินผลตัวชี้วัดกลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	เครื่องมือการประเมินผล
6.5 โครงการ/กิจกรรมที่นำองค์ความรู้ด้านทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	2	1. ใบลงทะเบียนนักเรียน 2. สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ 3. ภาพถ่าย
13.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาวะที่ดี(ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม)	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	2	1. แบบประเมิน 2. สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ 3. ภาพถ่าย

3. การประเมินผลตัวชี้วัดวัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	เครื่องมือประเมินผล
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและมีความพร้อมทางการเรียนรู้	จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน	ร้อยละ	90	แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา	จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน	ร้อยละ	90	แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน	ร้อยละ	100	แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและมีความพร้อมทางการเรียนรู้
2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
3. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

คณะกรรมการบริหารโครงการ :

1. ผศ.ดร.สุกัลยา	สุเมอ	ที่ปรึกษาโครงการ
2. นางสาวณิชนันท์	ฉายแสง	ที่ปรึกษาโครงการ
3. นายสมภพ	จันทร์เงิน	หัวหน้าโครงการ
4. นางสาวอรณภัทร์	มากทรัพย์	รองหัวหน้าโครงการ
5. นางสาวอารยา	วิจิเจริญ	กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพรรณราย	เจริญแพทย์	เจ้าหน้าที่พัสดุโครงการ
7. นางสาวสุพิชชา	เสมอกิจ	เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

งบประมาณสนับสนุนโครงการ :

แหล่งเงินงบประมาณ :

รายรับ

1. ค่าลงทะเบียน (6,500 บาท X 200 คน)	=	1,300,000	บาท
2. ค่าลงทะเบียนบุตรบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ (3,250 บาท X 6 คน)	=	19,500	บาท
	รวมค่าลงทะเบียน	= 1,319,500	บาท
3. หัก ค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ นำส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7 ของรายรับ	=	82,470	บาท ✓
4. หัก ค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ นำส่งส่วนงาน ร้อยละ 5 ของรายรับ	=	58,910	บาท ✓
	คงเหลือรายรับ	= 1,178,120	บาท ✓

รายจ่าย

1. ค่าสถานที่ (120 บาท x 60 วัน x 5 ห้องเรียน)	=	36,000	บาท
2. ค่าสนามหญ้าเทียม	=	2,000	บาท
3. ค่าวัสดุการเรียนการสอน	=	20,000	บาท
4. ค่าวัสดุทำความสะอาด	=	5,000	บาท
5. ค่าถ่ายเอกสาร	=	5,000	บาท
6. ค่าหมึกพิมพ์	=	1,500	บาท
7. ค่าอาหารว่าง (15 บาท x 60 มื้อ x 206 คน)	=	185,400	บาท
8. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโครงการ	=	92,720	บาท
9. ค่าตอบแทนวิทยากร (750 บาท x 60 ชั่วโมง x 5 คน)	=	225,000	บาท
10. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (630 บาท x 60 ชั่วโมง x 15 คน)	=	567,000	บาท
11. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน เหม่าจ่าย 1 คน	=	5,000	บาท
12. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ เหม่าจ่าย 1 คน	=	3,500	บาท
13. ค่าตอบแทนผู้ดูแลนักเรียน เหม่าจ่าย 2 คน	=	30,000	บาท
	รวมเป็นเงิน	= 1,178,120	บาท

ยอดคงเหลือสุทธิ = - บาท

อัสรา

ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2569 - 8 กันยายน 2569 (60 วัน) เวลา 15:30 - 16:30 น.

มิถุนายน 2569 : June 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	1 วันหยุดชดเชย "วันวิสาขบูชา" 3 วันหยุด "วันเฉลิมฯ ราชนิ" 8 วันแรก "Satit 1/2569"
		1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28	29	30					
กรกฎาคม 2569 : July 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	10 วันหยุด (เฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัย) บุคลากรฝ่ายปฐมวัยไปศึกษาดูงาน 28-30 วันหยุด "วันเฉลิมฯ ร.10" / "วันอาสาฬหบูชา" / "วันเข้าพรรษา"
				1	2	3	4	
	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27 ลดเรียนพิเศษ	28	29	30	31 ลดเรียนพิเศษ		
สิงหาคม 2569 : August 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	12 วันหยุด "วันเฉลิมฯ พระพันปีหลวง" และ วันหยุด "วันแม่แห่งชาติ" 15 ลือลัมพินถูปางและโรงเรียน
							1	
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	
	23	24	25	26	27	28	29	
กันยายน 2569 : September 2026	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	8 วันสุดท้าย "Satit 1/2569" 19 ปิดเทอม 1/2569 28 ปิดเทอม 2/2569
			1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30				